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МЕРОПРИЯТИЯ

по ремонту и восстановлению пожарных гидрантов в г. Ясиноватая на 2009 г.

	№

п/п
	№ гидранта
	Место расположения

	Вид работ
	Срок исполнения
	Ответственный

	1. 
	127
	СМП-365 (общежитие)
	Приобретение и установка гидранта Н=1,5м
	август 
	КП ЯПУВКХ


	2. 
	107
	пл. Ленина ж/д поликлиника (напротив центрального входа в парк)
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	август 
	

	3. 
	53
	музыкальная школа
	Капитальный ремонт
	август 
	

	4. 
	55
	ДКМ (с тыльной стороны)
	Замена штока
	август 
	

	5. 
	98
	ДНиТ (с правой стороны)
	Замена штока
	август
	

	6. 
	90
	ж/д поликлиника 
(новый корпус - фасад)
	Замена штока
	август
	

	7. 
	130
	ул. Школьная, 
ОШ-4 (во дворе)
	Замена штока
	август 
	

	8. 
	111
	стационар ж/д больницы терапевтическое отделение (со стороны ул.Орджоникидзе)
	Разбить бетон на перекрытии колодца
	июль
	

	9. 
	119
	кв-л Центральный,22 (напротив центрального входа в ПТУ-69)
	Капитальный ремонт
	август 
	

	10. 
	59
	кв-л 103, д.14а
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м.
	июль
	

	11. 
	131
	ул. Школьная, 
д/с 37
	Приобретение и установка гидранта Н=1,5м
	июль
	

	12. 
	68
	кв-л 103, д.17
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	август 
	

	13. 
	117
	м-н 3 д.1 
(во дворе у котельной)
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	июль
	

	14. 
	18
	ул. Чернышевс-кого, 61
	Приобретение и установка гидранта Н=1,5м
	август 
	

	15. 
	15
	ул. Орджоникид-

зе, 24
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	август 
	

	16. 
	16
	ул. Орджоникид-

зе, 74
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	август 
	

	17. 
	19
	ул. Чернышевс-кого, 82
	Приобретение и установка гидранта Н=1,5м
	август 
	

	18. 
	70
	Кв-л 103, д.20
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	август 
	

	19. 
	13
	ул. В.Поляна, 24
	Приобретение и установка гидранта Н=1,25м
	август
	

	20. 
	7
	ул. Нахимова, 18
	Установить перекрытие колодца люком над гидрантом
	июль
	

	21. 
	14
	ул. Орджоникид-
зе, 8
	Капитальный ремонт
	июль
	

	22. 
	17
	ул. Чернышевс-кого, 1
	Установить перекрытие колодца люком над гидрантом
	июль
	

	23. 
	24
	ул. Крымская, 1
	Замена штока
	август
	

	24. 
	25
	ул. Крымская, 8
	Капитальный ремонт
	август
	

	25. 
	33
	ул. Киевская, 15
	Прочистить слив
	июль
	

	26. 
	45
	ул. Ленинградс-

кая, 14
	Установить перекрытие колодца люком над гидрантом
	июль
	

	27. 
	38
	ул. Полтавская, 9
	Ремонт слива
	июль
	

	28. 
	47
	ул. Машинострои-телей, 3
	Замена штока
	август
	

	29. 
	48
	ул. Машинострои-телей, 22
	Прочистить слив
	июль
	

	30. 
	49
	ул. Машинострои-телей, 10
	Замена штока
	август
	

	31. 
	57
	ул. Плеханова, 11
	Замена штока
	август
	

	32. 
	58
	ул. 8-го Марта-Гагарина
	Капитальный ремонт
	август
	

	33. 
	63
	кв-л 100, д.1
	Прочистить слив
	июль
	

	34. 
	64
	кв-л 100, д.3
	Капитальный ремонт
	июль
	

	35. 
	75
	ул. Артема-Машиностроителей
	Ремонт штока
	август
	

	36. 
	76
	ул. Ст.Разина, 9
	Установить крышку колодца
	июль
	

	37. 
	79
	ул. Кубанская, 8
	Откачать воду с колодца
	июль
	

	38. 
	88
	котельная ПТУ-69 (возле котельной)
	Прочистить слив
	июль
	

	39. 
	94
	кв-л 55 , м-н Центральный (между магазином и д/с 60 «Солнышко»)
	Капитальный ремонт
	август
	

	40. 
	96
	магазин «Лесной» кв-л 55
	Капитальный ремонт
	август
	

	41. 
	99
	М-н Центральный (внутренний двор)
	Капитальный ремонт
	август
	

	42. 
	104
	ул. Фестивальная, 5
	Установка штока
	август
	

	43. 
	109
	ул. Октябрьская 161а,
(с левой стороны)
	Перекрытие колодца установить люком над гидрантом
	август
	

	44. 
	112
	ул. Некрасова, 20
	Прочистить слив
	июль
	

	45. 
	115
	м-н 3, д.9 
(с правой стороны)
	Очистить колодец от мусора, установить крышку
	август
	

	46. 
	134
	ул. Орджоникид-
зе, 146, 
ЛОВД
	Ремонт штока
	август
	


